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Краткое описание причин корректировки утвержденной инвестиционной 
программы ООО «ЕСС» на период 2019-2022 г.г. 

 

  



 

Инвестиционная программа предприятия была утверждена приказом 
Министрества промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края № 08-146 от 23.09.2019. 

Необходимость корректировки инвестиционной программы предприятия 
обусловлена несколькими причинами: 

1. В связи с увеличением объемов электросетевого хозяйства и 
соответствующим увеличением НВВ предприятия по отношению к показателям, 
учтенным при разработке проекта инвестиционной программы, появляются 
дополнительные источники финансирования мероприятий, которые не имели 
источников финансирования на момент составления проекта инвестиционной 
программы в 2019 году. Указанные денежные средства планируется направить на 
финансирование выполнения требований нормативных актов регулирующих 
техническое состояние электроустановок. 

Проект 1.  

«Замена шести разрядников Рк-220 кВ на ограничители перенапряжения на 
ПС 220/110/6 Ирбинская» (I_5) 

ПС 220 кВ Ирбинская ввелась в эксплуатацию в 1974 году по проекту 
соответствующему действовавшим на тот период норам проектирования и 
строительства для объектов данного типа. Для защиты силовых трансформаторов 
от перенапряжений на ПС установлены разрядники РВС-220кВ 1 АТ – 1974г.в., 
2АТ – 1979г.в. 

Согласно ПУЭ, для ограничения уровней перенапряжений, вызываемых 
коммутациями в электрических сетях или возникающих от грозовых 
перенапряжений, обязательным является применение защитных аппаратов – 
разрядников или нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН). 

В Таблице 4.2.5. ПУЭ-7 указаны «Наименьшие расстояния в свету от 
токоведущих частей до различных элементов ОРУ (подстанций) 10-750 кВ, 
защищенных разрядниками, и ОРУ 220-750 кВ, защищенных ограничителями 
перенапряжения». В пункте 4.2.11 указаны расстояния в свету  «от контакта и ножа 
разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко 
второму контакту», должны быть не менее 2200 мм защищенными разрядниками и 
1800 мм защищенными ОПН. 

ПС 220кВ Ирбинская проектировалась ранее внесения в ПУЭ норм, 
определяющих различные случаи применения разрядников и ограничителей 
перенапряжения, и на настоящее время требования вышеуказанных пунктов ПУЭ-7 
не выполняется. Кроме того установленные разрядки отработали установленный 
срок службы (20 лет) и подлежат замене. 

Общие недостатки разрядников: 



- большой износ контактов (ограниченное число срабатываний); 

- высокое минимальное напряжение возникновения разряда; 

- значительное время срабатывания (1 … 2 мс – процесс ионизации газа 
происходит лавино- образно и требует времени); 

- кратковременный ток разрядника (срабатывание разрядника) может составлять 
значительную величину (10 … 100 кА) – сопровождающий ток после прохождения 
волны перенапряжения; 

- защищаемая цепь шунтируется после прохождения импульса перенапряжения 
(инерционность выключения доходит до 0,5 с); 

- при изготовлении дается большой допуск на напряжение пробоя; 

- параметры сильно зависят от окружающей среды (t °C, атмосферного давления, 
влажности) 

- малый срок службы и низкая надежность межэлектродного пространства. 

Преимущества ОПН 

- Варисторы – высоконелинейные резисторы объемного типа, применяемые в ОПН, 
имеют резконелинейную вольтамперную характеристику, обладают высокой 
стабильностью, которая не изменяется в процессе длительной эксплуатации ОПН. 

- Большое быстродействие срабатывания ОПН при коммутационных и грозовых 
напряжениях. 

- Отличные пиковые электрические характеристики в широком диапазоне рабочей 
температуры. 

- Постоянство заданных параметров вне зависимости от количества срабатываний. 

- Применение варисторов в одноколонковом исполнении позволяет обеспечить 
особенно глубокое ограничение напряжений и, соответственно, более высокую 
надежность работы высоковольтного оборудования и улучшение качеств 
параметров электрических сетей. 

- Уменьшенный габарит и вес ОПН.   

Учитывая вышеизложенное, необходимо произвести замену разрядников РВС-
220кВ на ОПН по следующим причинам:  

1. Расстояния в свету  от контакта и ножа разъединителя в отключенном 
положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту», составляет 
менее 2200 мм. 

2. Срок службы разрядников - 20 лет. 

 

 



Пункт 2. 

В связи с тем, что до момента утверждения инвестиционной программы 
проекты, предусмотренные проектом инвестиционной программы не 
реализовывались, по работы по созданию каналов голосовой связи не были 
завершены в 2019 году. Реализация данного этапа проекта «Создание системы 
сбора и передачи телеметрической информации, подлежащей передаче РДУ на ПС 
220/110/6 Ирбинская» (I_1) была перенесена на 3 квартал 2020 года. Данные 
корректировки не требую пересмотра тарифно-балансовых решений. 

 

Пункт. 3. 

 В связи с уточнением протяженности ВЛ, необходимостью 
строительства кабельного участка 35 кВ для пересечения охранных зон ВЛ 220 кВ 
ПАО «ФСК ЕЭС» и дополнительной ВЛ 6 кВ с кабельным участком. 
Пересмотрены стоимостные показатели проекта I_4 и уточнено его наименование в 
соответствии с требованиями.  

Строительство участка сети 35-6 кВ включающего: ВЛ 35 кВ АС-70 на ж/б 
опорах протяженностью по трассе 10,1 км с кабельным участком АПвПу2г 1х70 
длиной 0,2 км от карьера Восточный до п. Кордово Курагинского р-на, 
реконструкцию (перенос) ПС 35/6 кВ №2 с силовым трансформаторм ТМ-35/6-
1600, ВЛ 6 кВ протяженностью 0,830 км с кабельным участком АВБбШв 4х240 
длиной 0,075 км, и пункт секционирования 6 кВ в п. Кордово Курагинского р-на. 

 Увеличение стоимости данного проекта потребует внесения изменений в 
пересмотра тарифно-балансовых решений. В связи с увеличением объемов 
электросетевого хозяйства и соответствующим увеличением НВВ предприятия по 
отношению к показателям, учтенным при разработке проекта инвестиционной 
программы, источники финансирования данного мероприятия могут быть 
включены в тариф на 2021 и 2022 годы. 

 Уточненные схемы расположения ЛЭП представлены ниже. 

 Обосновывающие расчет затрат на реализацию мероприятий в ценах 
сложившихся на момент составления сметной документации представлен в форме 
локальных сметных расчетов, выполненных в комплексе «ГРАНД-Смета». 

  



Рисунок №1 Уточненная схема расположения трассы ВЛ 35 кВ до п. Кордово 

 

 



Рисунок №2 Схема расположения трассы ВЛ 6 кВ в п. Кордово 

 

 



 

 

 


