УТВЕРЖДАЮ:

Директор

 ООО «ЕСС»

_________А.В. Кокин
Краткое описание причин корректировки утвержденной инвестиционной программы ООО «ЕСС» на период 2023-2027 г.г.
27.02.2023
Инвестиционная программа предприятия была утверждена приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 08-143 от 16.09.2022.

Инвестиционная программа предприятия направлена на достижение следующих целей:
1. Повышение надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии за счет сокращения времени перерывов электроснабжения потребителей при производстве плановых и аварийно-восстановительных работ

2. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.

2.1. Согласно Акта проверки органом государственного контроля (надзора) № 10/405/3414/2019 от 30.08.2019 получено предписание по монтажу быстродействующей дуговой защиты РУ 10 кВ РП-203 для выполнения требований (п. 5.4.19 ПТЭЭСиС).

2.2. Согласно п 6.1.10. ПТЭЭСиС оперативно-диспетчерское управление должно осуществляться с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами. В настоящее время на предприятии отсутствует необходимые пункты и щиты управления, оборудованные средствами диспетчерского и технологического управления

3. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Включенные в проект инвестиционной программы мероприятия не предусматривают изменение показателей энергетической эффективности предприятия.
Проект корректировки инвестиционной программы одобрен участниками общества от 27.02.2023
Внесение корректировки затрагивает следующие утвержденные инвестиционные проекты:

Проект M_9. Техническое перевооружение РП-203 10кВ в части устройств РЗА (монтаж 20 комплектов быстродействующей дуговой защиты)
Согласно Акта проверки органом государственного контроля (надзора) № 10/405/3414/2019 от 30.08.2019 получено предписание по монтажу быстродействующей дуговой защиты РУ 10 кВ РП-203 для выполнения требований (п. 5.4.19 ПТЭЭСиС).

В ходе реализации инвестиционного проекта было определено, что для обеспечения селективности работы дуговой защиты на 20 ячейках МВ-6 кВ РП 203 достаточно смонтировать всего 8 комплектов дуговой защиты, с заходом датчиков срабатывания в каждую ячейку 6 кВ РП 203. Тем самым обеспечивая отключение той или СШ-6 кВ в РП 203 при возникновении повреждения в любой ячейке. 

Таким образом, корректируется объем работ, вместо 20 комплектов дуговой быстродействующей дуговой защиты будет выполнен монтаж 8 комплектов быстродействующей дуговой защиты, соответственно, название проекта будет изменено на «Техническое перевооружения РП203 10 кВ в части РЗА, монтаж 8 комплектов дуговой быстродействующей дуговой защиты».

Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 2878,333 тыс.  руб. без учета НДС. С учетом снижения объемов работ и проведенными торгами стоимость проекта составит 767,00 тыс. руб. без учета НДС.
Проект М_11. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП-24 по ул. Саянская, ул. Молодежная, ул. Зеленая роща, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 1,474 км.
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 423 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом проведенных торгов сумма по инвестиционному проекту составит 960 тыс. руб. без учета НДС. 
Проект М_12. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кв от ТП-9 ул. Заречная, ул. Советская, ул. Тейская, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 2,086 км..
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 599 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом проведенных торгов сумма по инвестиционному проекту составит 1352 тыс. руб. без учета НДС. 
Проект М_13. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кв от ТП-10 ул. Бочкарева, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 2,274 км.
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 653 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом проведенных торгов сумма по инвестиционному проекту составит 1414 тыс. руб. без учета НДС. 
Проект М_14. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кв от ТП-15 по ул. Северная, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 0,556 км
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 160 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом проведенных торгов сумма по инвестиционному проекту составит 408 тыс. руб. без учета НДС. 
Проект М_15. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кв от ТП-23 по ул. Заречная, ул. Тейская, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 1,288 км
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 370 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом проведенных торгов сумма по инвестиционному проекту составит 876 тыс. руб. без учета НДС. 
Проект М_16. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2 ВЛ 0,4 кв от ТП-32 по ул. Бочкарева, пос. Большая Ирба, Курагинский р-н, 1,857 км.
ВЛ 0,4 кВ в п. Большая Ирба Курагинского района построены в период с 1974 по 1984 г.г. В связи с ростом нагрузок в бытовом секторе произошедшем на длинных участках ВЛ в настоящее время наблюдается падение напряжения в конце ВЛ, превышающие допустимые отклонения. ВЛ отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции, провода ВЛ имеют большое количество скруток.

Реализация проекта обеспечит обновление электрической сети, повышение экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат связанных с частыми выездами ремонтного персонала предприятия на устранение незначительных по объему работ нарушений рабы сети 0,4 кВ вызванных фактами схлестывания проводов ВЛ. 
Затраты на проект, первоначально были рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составляли 533 тыс. руб. без учета НДС. При подготовке сметной документации было выявлено, что стоимость УНЦ не отражает реальную стоимость затрат на данный вид работ, только стоимость материалов больше суммы, утвержденной по данному ИП. С учетом подготовленной сметной документацией сумма по инвестиционному проекту составит 1398 тыс. руб. без учета НДС. В связи с недостаточностью источников финансирования реализация проекта перенесена на 2024 год.
Проект М_17. Мнемощит диспетчерский с активными мнемосимволами (2х4м).
Согласно Акта проверки Ростехнадзора № 10/405/3414/2019 от 30.08.2019  вынесено замечание об отсутствии оперативно-диспетчерской службы (ОДС) (Пункт 6.1.2 . Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго  от 19 июня 2003 года N 229.).

Согласно Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго  от 19 июня 2003 года N 229:

- Оперативно-диспетчерское управление должно осуществляться с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами (п 6.1.10.).

- Все изменения в схемах электрических соединений электрических сетей и электроустановок энергообъектов и AO-энерго и в цепях устройств РЗА, выполненные при производстве переключений, а также места установки заземлений должны быть отражены на оперативной схеме или мнемосхеме (схеме-макете) по окончании переключений (п 6.8.1.).

 Так же п. 9.1.6. определены ГОСТ Р 55608-2018 «Переключения в электроустановках. Общие требования» указано:

При выполнении переключений на данных подстанциях оперативный персонал ОВБ РЭС должен вести оперативную документацию согласно порядку, установленному для этих подстанций:

- фиксировать записи в оперативном журнале подстанции обо всех выполненных переключениях в электроустановках;

- отмечать на оперативной схеме подстанции положение коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей и устройств РЗА. а также установку и снятие переносных заземлений:

Затраты на проект, рассчитанные в соответствии ТКП составят 667 тыс. руб. без учета НДС. 
В связи с недостаточностью источников финансирования реализация проекта перенесена на 2025 год.
Дополнительно к утвержденным инвестиционным проектам общество намерено реализовать дополнительные инвестиционные проекты:

N_18. Приобретение трех базовых станций для организации системы коммерческого учета э.э. у потребителей физических лиц (место установки - с. Тюхтят Курагинский р-н, п.г.т. Курагино Курагинский р-н,  г. Красноярск)

Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта: Выполнение требований Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" в отношении интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).

Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта: Обеспечение сбора и передачи данных, а так же иных функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в с. Тюхтят Курагинский р-н, п.г.т. Курагино Курагинский р-н,  г. Красноярске.

Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике "и Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым (вводимым) в эксплуатацию с 1 января 2022 г. для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике", сетевая организация и (или) гарантирующий поставщик (далее - владельцы интеллектуальных систем учета) обеспечивают безвозмездное предоставление возможности использования функций интеллектуальной системы учета в порядке, установленном настоящими Правилами, субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (далее - пользователь интеллектуальной системы учета).
Реализация инвестиционного проекта планируется в 2023 году. Затраты на проект, рассчитаны в соответствии ТКП и составили 308 тыс. руб. без учета НДС.
N_19. Реконструкция ЦРП Красноярский край, Курагинский р-н, рп. Большая Ирба, ул. Ленина, между д.20 и д. 19 в части замены масляных выключателей ВМГ-10 600 А, в количестве 18 шт на вакуумные выключатели BB/ТEL 6/630 А (с комплектом РЗА).
Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта: Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

ЦРП в п. Большая Ирба Курагинского района построен в период с 1975 по 1978 г.г. Распределительный пункт находятся в эксплуатации не менее 30 лет. Оборудование данного объекта сильно изношено, морально устарело и нуждается в замене. Масляные выключатели отработали максимально допустимый срок службы без реконструкции.
Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта:

- Соответствие техническим параметрам электросети (Наибольшее рабочее напряжение, отключающая способность, и т.п.),
- Безопасность персонала при эксплуатации,
- Высокий уровень надёжности,
- Компактность,
- Минимальная необходимость в обслуживании,
- Энергоэффективность.

Затраты на проект рассчитаны в соответствии УНЦ утвержденными приказом Минэнерго России №10 от 17.01.2019 и составили 20 669 тыс. руб. без учета НДС. Срок реализации проекта 2024-2025.

Для финансирования инвестиционных мероприятий планируются следующие источники:

- Включенная в необходимую валовою выручку предприятия амортизация основных средств – 9 900 тыс. руб. (с учетом НДС);

- Включенная в необходимую валовою выручку предприятия прибыль, полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) – 58 880 тыс. руб. (с учетом НДС);

- Прочие собственные средства – 9 221 тыс. руб. (с учетом НДС).

